Planning Craoutch World Wide Platform

- Site host en ligne du 28/01/2021 au 05/02/2021
- Register et Login (bdd) du 05/02/2021 au 10/02/2021
- Développement des autres jeux du 10/02/2021 au 25/02/2021
- Cleanup du code avant la livraison 26/02/2021

Projet livrable le 28/02/2021.